

EK 1 :Proje Takvimi

YAPILACAK İŞLER	TARİH
MKS EKRANLARI, RAPOR VE İŞLEM FORMATLARI İLE ONLINE ENTEGRASYON BİLGİLERİNİN DUYURULMASI	29/02/2012
- ARACI KURULUŞ KULLANICI EĞİTİMLERİNİN TAMAMLANMASI - ARACI KURULUŞ TEST ORTAMININ AÇILMASI ARACI KURULUŞ SERBEST TESTLERİNİN TAMAMLANMASI	30/04/2012
- YORDAMLI GENEL TESTLERİN TAMAMLANMASI - TEST SONRASI REVİZYONLARIN YAPILMASI - GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURULARIN TAMAMLANMASI	31/05/2012
- GEÇİŞ SON HAZIRLIKLARIN TAMAMLANMASI - GEÇİŞ	30/06/2012